



2025 1446  
جمعية بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

# العرض الفني لمشروع

## قادة المستقبل - نحو القمة

لتدريب الطلاب والطالبات على اختبارات القدرات  
والاختبارات التحصيلية لتمكينهم من الوصول  
للقمة وتحقيق أحلامهم

جمعية بناء المستقبل التعليمية

ترخيص رقم ١٠٠٠٧٥٤٦٠٠

X @bina\_dh\_edu

0503086992

✉ Bina.dh.edu@gmail.com

## جدول المحتويات

- ١. نبذة عن الجمعية
- ٢. الملخص التنفيذي
- ٣. المقدّمة (المشكلة - الحاجة)
- ٤. الدراسات المعيارية السابقة
- ٥. خلفية المشروع (الأهداف، الفرص، الحلول)
- ٦. نطاق العمل (احتياجات ومتطلبات المشروع)
- ٧. المنهجية وأساليب التنفيذ
- ٨. الجدول الزمني للمشروع ومواعيد التسليم النهائية
- ٩. عرض الميزانية والتكلفة التقديرية
- ١٠. مخاطر المشروع وطرق الوقاية منها
- ١٠. خبرات ومؤهلات فريق العمل
- ١١. الفوائد والنتائج المتوقعة وتوافقها مع أهداف الجهة المانحة ومخرجات المشروع والأثر المتحقق.
- ١٢. نماذج من أعمال سابقة
- ١٣. الملخص النهائي



جمعية بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## نبذة عن الجمعية

جمعية بناء المستقبل التعليمية هي جمعية خيرية غير ربحية تأسست بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٥ مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ١٠٠٠٧٥٤٦٠٠، تهدف إلى دعم وتطوير العملية التعليمية في محافظة ظهران الجنوب من خلال برامج نوعية ومشاريع تعليمية مبتكرة، تمكّن الطلاب والمعلمين من بناء مستقبل تعليمي واعد.



X @bina\_dh\_edu

0503086992

Bina.dh.edu@gmail.com

## رؤية الجمعية

أن تكون الجمعية نموذجًا رائدًا في دعم التعليم وتطويره،  
بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن علميًا

## رسالة الجمعية

نقدم مبادرات تعليمية متكاملة تستهدف تطوير البيئة  
التعليمية والرفع من كفاءة الطلاب والمعلمين، بالشراكة مع  
القطاعين العام والخاص، وباستخدام أحدث الوسائل  
التعليمية.



## أهداف الجمعية

تسعى الجمعية إلى :

- ترسيخ القيم الوطنية والتسامح والاعتدال.
- تطوير التعليم ليتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل.
- الحد من مشكلات التعليم والتسرب الدراسي.
- تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
- تنفيذ مبادرات تعليمية تلبى احتياجات المجتمع.
- دعم التعليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة



## الملخص التنفيذي

- تحسن نتائج التحصيل والقدرات.
  - رفع مستوى الثقة بالنفس لدى الطلاب.
  - تمكين الطلاب من دخول الكليات النوعية.
  - دعم هدف رؤية ٢٠٣٠ في تعزيز التعليم.
- مشروع "قادة المستقبل نحو القمة" ليس فقط برنامجاً تدريبياً حورياً، بل هو استثمار تنموي في مستقبل الطلاب، يسهم في بناء جيل واثق، مؤهل علمياً، ومنافس جامعياً.**

## المقدمة

### المشكلة والاحتياج:

تواجه شريحة كبيرة من طلاب المرحلة الثانوية تحديات في اختبارات القدرات والتحصيل، مما يعيق دخولهم التخصصات التي يحلمون بها. في ظل غياب الموارد التعليمية الكافية في بعض المناطق، يبرز هذا المشروع كحل عملي لدعمهم.



جمعية بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## الدراسات المعيارية السابقة

أثبتت مشاريع مماثلة على مستوى المملكة (مثل برامج "قياس بلس" و"موهبة") أن التدريب المركز يحسّن نتائج الطلاب بنسبة تصل إلى ٣٠%، ويزيد فرص قبولهم في التخصصات الجامعية المطلوبة.

### نطاق العمل: احتياجات ومتطلبات المشروع

- تنفيذ ٤ دورات قدرات و ٤ دورات تحصيلي.
- جلسات تدريب فردية.
- طباعة وتوزيع مواد تدريبية.
- متابعة وقياس الأثر لكل طالب.

X @bina\_dh\_edu

0503086992

Bina.dh.edu@gmail.com

## خلفية المشروع: الأهداف، الحلول والفرص

### - الأهداف:

- • تأهيل الطلاب لاجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي.
- • رفع وعيهم بأساليب الحل والاستراتيجيات.
- • زيادة فرص القبول في الجامعات.

### - الحلول:

- • دورات تدريبية، نماذج عملية، تقييم دوري.

### - الفرص:

- • استغلال التقنية، شراكات مع مراكز تعليمية، استقطاب مدربين معتمدين.





جمعية بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## المنهجية وأساليب التنفيذ

- تقييم أولي للمستوى.
- تقسيم المتدربين إلى مجموعات متجانسة.
- تدريب تفاعلي باستخدام نماذج الأسئلة.
- تقييم بعد كل دورة.
- اختبارات محاكية للواقع.

## عوامل نجاح المشروع ومبرراته

- احتياج فعلي في المجتمع المستهدف.
- دعم أولياء الأمور والمدارس.
- توفر المدربين المؤهلين.
- خطط متابعة دقيقة وتقارير دورية.

X @bina\_dh\_edu

0503086992

✉ Bina.dh.edu@gmail.com



جمعية بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## الجدول الزمني ومواعيد التسليم

المرحلة	المدة	تسليمات رئيسية	ملاحظات
الإعداد وترشيح الطلاب	أسبوعين	التشخيص وتجهيز قائمة المستفيدين - خطة المشروع - فريق العمل	
التنفيذ العملي للبرامج التدريبية	٥،٥ شهور	جلسات تقوية، دورات تدريبية تقارير شهرية	
التقييم والختام	أسبوعين	تقييم شامل، تقرير الأثر، حفل الختام	

X @bina\_dh\_edu

0503086992

Bina.dh.edu@gmail.com



جامعة بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## عرض الميزانية والتكلفة التقديرية

ملاحظات	الوصف	التكلفة	البند
	مدربون وحقائب تدريبية وأجهزة وشاشات عرض	٥٠٠٠٠	مدربون تربويون
	إيجار قاعات لإقامة الدورات	١٢٠٠٠	إيجار قاعات
	مستلزمات دراسية - كتب - أقلام	٨٠٠٠	مواد تعليمية
	تقييم الطلاب وتحديد مستوياتهم وخططهم الفردية	٦٠٠٠	تقييم وتشخيص
	إدارة وتنفيذ البرامج والأنشطة	١٢٠٠٠	إدارة المشروع والمتابعة والتوثيق
	أجهزة وطابعات ودعم تقني	١٢٠٠٠٠	تشغيل ودعم تقني، واحتياطي
	<b>١٠٠٠٠٠ ريال ل ١٠٠ مستفيد</b>		<b>الإجمالي</b>

X @bina\_dh\_edu

0503086992

Bina.dh.edu@gmail.com



جامعة بِناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## خبرات ومؤهلات أعضاء فريق العمل

- مدير المشروع: خبرة ١٠ سنوات في إدارة البرامج التعليمية.
- المدربون: معتمدون متخصصون.
- فريق متابعة وتقييم بخبرة ميدانية عالية.



X @bina\_dh\_edu

0503086992

Bina.dh.edu@gmail.com

## الفوائد والنتائج والمخرجات المتوقعة وتوافقها مع أهداف الجهة المانحة

- رفع مستوى جاهزية الطلاب والطالبات لاختبارات القدرات العامة والتحصيلية.
- تحسين نتائج الأداء في الاختبارات مما يرفع فرص القبول في التخصصات الجامعية المرموقة.
- بناء الثقة والمهارات الذاتية لدى المستفيدين في التعامل مع نماذج الاختبارات.
- دعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تمكين الشباب علمياً وتأهلياً.
- تحقيق أهداف جمعية بناء المستقبل التعليمية في توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز.
- تعزيز العدالة التعليمية من خلال توفير التدريب المجاني للطلاب غير القادرين.



## مخاطر المشروع وطرق الوقاية منها وتقليل أثرها

**تأخر التسجيل أو ضعف الإقبال: قد يؤدي قلة عدد المشاركين إلى تقليل فعالية البرنامج.**

**الإجراء الوقائي: تنسيق فعال مع المدارس والجامعات، وحملات توعية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان استقطاب العدد المستهدف من الطلاب والطالبات.**

**ضعف التفاعل والمشاركة: قلة الحضور أو التفاعل خلال الدورات قد تؤثر على جودة التعلم.**

**الإجراء الوقائي: تصميم برامج تدريبية محفزة وتفاعلية، واستخدام أساليب تعليمية مبتكرة تتناسب مع احتياجات الطلاب، مع متابعة مستمرة للحضور والمشاركة.**

**نقص الكوادر المؤهلة: عدم توفر مدربين مختصين قد يؤثر على جودة التدريب.**

**الإجراء الوقائي: اختيار وتدريب مدربين ذوي خبرة عالية، مع تقديم دعم مستمر لهم لضمان جودة الأداء.**

**المشكلات التقنية: خاصة في حال استخدام منصات تدريب إلكترونية، قد تحدث أعطال تقنية تعطل سير الدورات.**

**الإجراء الوقائي: توفير دعم فني فوري، واستخدام منصات ذات كفاءة عالية، مع إعداد خطط بديلة للتدريب في حالات الطوارئ.**

**التغيرات المفاجئة في السياسات التعليمية: قد تطرأ تعديلات على متطلبات الاختبارات أو السياسات التعليمية تؤثر على البرنامج.**

**الإجراء الوقائي: متابعة مستمرة للتحديثات التعليمية.**



جمعية بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## الملخص النهائي

مشروع "قادة المستقبل نحو القمة" ليس فقط برنامجاً تدريبياً، بل هو استثمار تنموي في مستقبل الطلاب، يسهم في بناء جيل واثق، مؤهل علمياً، ومنافس جامعياً.

X @bina\_dh\_edu

0503086992

Bina.dh.edu@gmail.com



جمعية بناء المستقبل التعليمية  
بظهران الجنوب

## بيانات التواصل

جمعية بناء المستقبل التعليمية

اسم الجمعية

أحمد حسين عوض الوادعي

المدير التنفيذي

٠٥٠٠٦٤٧٣٥٢

جوال الجمعية

٠٥٠٣٠٨٦٩٩٢

جوال المدير التنفيذي

[https://x.com/bina\\_dh\\_edu](https://x.com/bina_dh_edu)

الموقع الإلكتروني

Bina.dh.edu@gmail.com

البريد الإلكتروني

SA٧٦٨٠٠٠٠٢٢٠٦٠٨٠١٠٠٣٣٦٦٤

الحساب البنكي

X @bina\_dh\_edu

0503086992

Bina.dh.edu@gmail.com